

사업실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2021-12	담당부서 작성자	인프라조성부/ 원료중계공급팀 (이창수/063-720-0552/ red1113@foodpolis.kr)	
사 업 명	농식품 원료 중계공급센터 구축			
사업개요 및 추진경과	<ul style="list-style-type: none">○ 추진배경 : 입주기업이 필요로 하는 농식품 원료를 연중 안정적 중계·공급 가능한 저온보관시설 및 공급연계 체계 구축○ 추진기간 : '21. 1. ~ '21. 12.○ '21년 사업비 : 10,978백만원(국비 100%)○ 주요내용<ul style="list-style-type: none">- 농식품 원료 중계공급센터 건설 공사○ 추진경과<ul style="list-style-type: none">- 개념설계('19.3.~'19.9.) 및 기본·실시설계('19.12.~'20.7.)- 운영방안 수립 용역('20.9.~'20.12.) 및 건설공사 개시('20.12.~)			
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<ul style="list-style-type: none">○ 최초 입안자 및 최종 결재자<ul style="list-style-type: none">- 최초 입안자 : 인프라조성부 4급(과장) 이창수- 최종 결재자 : 사업본부장 김기주○ 사업 관련자			
	구분	성명	직급	수행기간
	사업본부장	김기주	본부장	'21. 1. ~ '21. 12.
	부장	유연정	부장	'21. 1. ~ '21. 12.
	팀장	이영도	차장	'21. 1. ~ '21. 12.
		방제돈	차장	'21. 1. ~ '21. 12.
	담당	이창수	과장	'21. 1. ~ '21. 12.
정 웅		과장	'21. 1. ~ '21. 12.	
다른 기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none">○ 농림축산식품부 국가식품클러스터추진팀			
추진실적	<ul style="list-style-type: none">○ (2019) 원료농산물 수요조사 용역 완료('19.4.30.)○ (2019) 농식품 원료 중계공급센터 구축 개념설계('19.3.~'19.9.)○ (2020) 농식품 원료 중계공급센터 구축 기본 및 실시설계('19.12.~'20.7.)○ (2020) 농식품 원료 중계공급센터 전산정보화전략계획(ISP) 용역('20.6.~'20.9.)○ (2020) 농식품 원료 중계공급센터 운영방안 수립 용역('20.9.~'20.12.)○ (2020) 농식품 원료 중계공급센터 건설공사 개시('20.12.~)			